

Abteilung: Bautechnik
Stichwort: Generalsanierung HS;
Auftragserhöhung Design & Color

Vorlage-Nr: II-BT/441/2010
Status: öffentlich
AZ: II-St
Datum: 22.04.2010
Verfasser: O.Stein

TOP

**Generalsanierung Hauptschule, 2. BA; Auftragserhöhung Fa. Design & Color
Malerarbeiten**

Beratungsfolge:

Datum Gremium

04.05.2010 Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

I. Sachvortrag:

Der Bau- Planungs- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 01.12.2009 beschlossen die Fa. Design & Color GmbH mit den Malerarbeiten in Bauteil A mit einer Brutto-Auftragssumme von 41.479,87 € zu beauftragen.

Für die Arbeiten an Bauteil A liegt die Schlussrechnung vor. Sie beläuft sich auf ungeprüft 53.473,51 €. Im Leistungsumfang befinden sich auch die Malerarbeiten für die Pausenhalle, diese werden zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt.

Die Mehrkosten kommen durch Massenmehrungen bei folgenden Arbeiten zustande: Da die Bestandswände extrem uneben waren, wurden Mehrfachspachtelungen notwendig sowie zusätzliches Anarbeiten an die Türcargen; Im Treppenhaus mussten 3 bis 4 Schichten Altfarbe PCB-haltig abgebeizt werden.

Damit erhöht sich die Auftragssumme für die Malerarbeiten auf 53.473,51 € brutto.

II. Beschlussantrag:

Der Bau- Planungs- und Umweltausschuss beschließt, die Auftragssumme für die Malerarbeiten durch die Fa. Design & Color GmbH auf die Brutto-Auftragssumme von 53.473,51 € zu erhöhen.

III. Verteiler:

Beschlussvorlage

zugestellt als Tischvorlage an den Stadtrat
an den Ausschuss

Anlagen

zugestellt als Tischvorlage an den Stadtrat
an den Ausschuss