
Abteilung: Bautechnik	Vorlage-Nr:	II-BT/454/2010
Stichwort: Generalsanierung Grund- und Hauptschule; Auftragserhöhung Fa. Kreppold	Status:	öffentlich
	AZ:	II-St
	Datum:	26.05.2010
	Verfasser:	O.Stein

TOP

**Generalsanierung Grund- und Hauptschule 3. BA; Auftragserhöhung Fa. Kreppold
Abbrucharbeiten**

Beratungsfolge:

Datum Gremium

08.06.2010 Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

I. Sachvortrag:

Der Bau- Planungs- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 23.03.2010 beschlossen die Fa. Konrad Kreppold OHG aus 85235 Odelzhausen mit den Abbrucharbeiten in Bauteil D/ Grundschule West mit einer Brutto-Auftragssumme von 58.369,21 € zu beauftragen.

Im Zuge des Abbruchs der Deckenverkleidungen kam innerhalb der abgehängten Gipskartondecke als Sandwich-Konstruktion eine Mineralfaserplatte zutage. Dies war im unausgebauten Zustand nicht zu erkennen. Der fachgerechte Rückbau mit Separation und Entsorgung der KMF-Dämmung wurde im LV nicht beschrieben und stellt eine zusätzliche Leistung dar. Fa. Kreppold hat am 07.05.2010 ein Nachtragsangebot für diese Arbeiten, ca. 1.600 m², in Höhe von 8.606,08 € brutto vorgelegt.

Das Nachtragsangebot wurde von der COPLAN AG geprüft und freigegeben.

Damit erhöht sich die Auftragssumme auf 66.975,29 € brutto.

II. Beschlussantrag:

Der Bau- Planungs- und Umweltausschuss beschließt, die Auftragssumme für die Abbrucharbeiten durch die Fa. Kreppold aufgrund des von der COPLAN AG geprüften Nachtrags auf die Brutto-Auftragssumme von 66.975,29 € zu erhöhen.

III. Verteiler:

Beschlussvorlage

zugestellt	<input checked="" type="checkbox"/>	als Tischvorlage an den Stadtrat	<input type="checkbox"/>
		an den Ausschuss	<input type="checkbox"/>

Anlagen

zugestellt	<input type="checkbox"/>	als Tischvorlage an den Stadtrat	<input type="checkbox"/>
		an den Ausschuss	<input type="checkbox"/>