



Bauabschnitt II
(März '25 - Juli '25)

Bauabschnitt I
(Sept. '24 - Dez. '24)

Phase 3 (März-April)

Phase 4 (Mai-Juli)

Phase 3+4 mit Einbahnstraßenregelung !

Phase 1 (Sept.-Okt.)

Phase 2 (Okt.-Dez.)

Phase 1+2 mit Einbahnstraßenregelung !

BE

BA

Sanierung Daimlerstraße
Übersicht Bauabschnitte/Bauphasen

